

바른 112신고 공모전 등 112의 날 기념식 사업 계획

경찰청

2026-05-26

[제안사 영역]

회사명 / 연락처 / 주소
디자이너 작업 영역

CONTENTS

I

제안 개요

사업 이해 및 추진 배경 / 과업 범위 및 주요 내용 / 제안의 특징점

II

제안기관 일반현황

회사 개요 및 연혁 / 조직 및 인력 현황 / 유사 사업 실적

III

사업제안 내용

사업 추진 전략 총괄 / 공모전 운영 / 112의 날 기념식 / 홍보영상 제작 / 우수사례집 발간

IV

사업관리 부문

전체 추진 일정 / 추진 조직 / 진행 보고 / 안전 관리 / 리스크 관리 / 산출물 관리 / 사후 관리

V

기대효과 및 활용방안



제안 개요

사업 이해와 제안 방향

접수 즉시 검증, 접수마감 다음주 심사자료 제출이 핵심인 공모전 중심 사업

공모전 접수기간 59일 / 2단계 심사 각 5일

사업 본질

공모전 접수부터 기념식 개최까지 6개월 전 과정을 4개 결과물 중심으로 운영. 영상·포스터 2분야 총 500건 이상 접수 목표, 18명 시상을 위한 2단계 심사 체계 운영, 수상작 활용 홍보물 제작 및 배포까지 포함. 표절 및 저작권 침해 즉시 검증 체계가 공모전 신뢰도 확보 핵심.

112의 날 기념식 통합 운영

2026-11-02 (월) 10:00~11:00 경찰청 어울림마당(1층)에서 현장 100여명, 화상 300여명 참석 하이브리드 개최. 공모전 시상과 함께 홍보영상(약 5분) 상영, 우수사례집(130페이지 200부) 배포. 전날 13시 무대완료 후 13~18시 예행 3회 진행으로 당일 완벽 실행 체계 확보.

공모전 운영 핵심

접수 즉시 AI 1차 표절 스캔, 접수마감(2026-08-28) 익주(09-07~09-11) 1단계 심사 진행으로 심사자료 조기 제출. 심사위원 6~8인 영상·포스터 분야별 배치, 2단계 심사 각 5일 완료 체계. 접수 500건 확보 위한 SNS 광고 집행 및 대학·영상학위 제후 홍보

4개 결과물 동시 완성

공모전 수상작 18편 선정, 홍보영상 5분 제작(기획 2주, 촬영 3주, 편집 2주), 우수사례집 130페이지 200부 발간(원고 수령 2주, 편집·디자인 3주, 인쇄 1주), 수상작 활용 숏폼·카드뉴스·지하철 광고 재가공. 기념식일(11-02) 기준 전 산출물 납품 완료.

리스크 제거 체계

표절·저작권 접수 즉시 자동 검증, 심사 전 전문가 2차 확인 이중 체계로 부적격작 사전 배제. 기념식 전날 무대 완료 후 예행 3회(음향·영상·동선 점검) 진행, 행사진행요원 10인 이상 배치 및 전날 교육으로 당일 10시 정각 개회 완벽 실행.

접수부터 기념식까지 전 과정을 타이트한 일정 체계로 관리, 표절 즉시 검증과 전날 예행 3회로 리스크 제거

주요 마일스톤

접수마감 08-28 → 1단계 심사 09-07~09-11 → 2단계 심사 09-14~09-18 → 결과발표 09-23 → 기념식 11-02

공모전 운영, 기념식 개최, 홍보영상 제작, 사례집 발간 네 축의 동시 수행

홍보영상 5분 / 사례집 130페이지 200부

1. 바른 112신고 공모전 운영

홈페이지 구축 및 접수 시스템 개발, 접수 즉시 AI 표절검증 1차 스캔 자동화, 심사 전 전문가 2차 확인 이중 검증 체계 운영

영상·포스터 분야별 전문가 각 3~4인 총 6~8인 심사위원 섭외 및 1차 서류심사, 2차 대면심사 2단계 운영, 심사자료 접수 마감 익주 내 제출 완료, 대상·최우수상·우수상·장려상 총 18명 수상자 선정

2. 112의 날 기념식 개최

2026-11-02(월) 10:00~11:00 경찰청 어울림마당(1층) 300m² 공간 활용, 현장 100여명 화상 300여명 총 400명 규모 하이브리드 기념식

Zoom Webinar 및 YouTube Live 이중 스트리밍, 무대·객석·전시·포토 4개 zone 동선 설계, 전날 13시 무대 설치 완료 후 13~18시 예행 3회 진행으로 당일 10:00 정각 개회 완벽 실행, 18명 시상 30분 타이트 진행

3. 112 홍보영상 제작

신고 접수부터 현장 대응·해결까지 전 과정을 항공 촬영 및 3D 그래픽으로 담은 약 5분 내외 다큐멘터리 형식 영상 1편 제작

기획 2주, 촬영 3주, 편집 2주 총 7주 제작 일정, PD 1인 촬영감독 1인 전담 배치, 경찰청 협의 후 촬영 장소·출연진 확정, 기념식 당일 상영 및 YouTube·SNS 업로드

4. 112 우수사례집 발간

경찰청 TF 선별 우수 신고·대응 사례를 130페이지 내외(표지 제외) 사례집으로 편집·디자인 후 200부 인쇄 발간

원고 수령 2주, 편집·디자인 3주, 인쇄 1주 총 6주 제작 일정, 사례별 before/after 구조화 및 인포그래픽 시각화, 기념식 참석자 배포 및 전국 경찰서 송부

네 축 과업을 병렬 진행하며 공모전 접수 마감 익주 심사자료 제출, 기념식 전날 예행 3회로 리스크 사전 제거

접수 즉시 표절검증 자동화와 전날 예행 3회로 리스크를 사전 제거하는 운영 방안

접수 즉시 AI 표절검증 체계

공모전 접수와 동시에 AI 기반 표절 검증 시스템이 즉시 가동되어 유사도 90% 이상 작품을 1차 자동 필터링합니다. 접수 마감 후 전문가 2차 육안 확인을 병행하여 심사 전 표절 리스크를 완전히 제거합니다.

AI 1차 스캔: 접수 즉시 자동 실행, 유사도 90% 이상 작품 플래그 표시
전문가 2차 확인: 심사 개시 전 저작권 전문가 육안 검증 완료

검증 완료 작품만 심사 진입, 표절 사고 발생률 0% 목표

접수 건수 500건 이상 예상 시 AI 자동 검증 없이는 심사 전 표절 확인이 불가능합니다. 본 체계는 접수 마감 다음주 심사자료 제출 일정을 준수하기 위한 핵심 솔루션입니다.

기념식 전날 예행연습 3회 실행

2026.11.01. 13시 무대 완료 후 13~18시 동안 총 3회 예행연습을 실시합니다. 현장 100명, 화상 300명 동시 송출 하이브리드 기념식의 음향·영상·동선 리스크를 사전에 제거합니다.

1회차 13~14시: 전체 시나리오 통독, 음향·조명 레벨 점검
2회차 15~16시: 시상 동선 리허설, 화상 송출 안정성 확인
3회차 17~18시: 최종 본연 리허설, 당일 10시 정각 개회 준비 완료

예행 3회 완료 후 당일 10:00 정각 개회, 진행 오차 0분 목표

경찰청 어울림마당 300m² 공간에서 현장·화상 동시 송출 행사는 사전 예행 없이 당일 진행 시 기술 오류 발생 가능성이 높습니다. 예행 3회는 리스크 제거의 필수 조건입니다.

접수 즉시 검증 자동화와 전날 예행 3회는 공모전 500건 이상 접수 예상 상황에서 심사자료 마감 다음주 제출 일정을 준수하고, 하이브리드 기념식의 기술 리스크를 제거하기 위한 핵심 운영 방안입니다. 두 체계가 결합되어 사업 전 과정의 안정성을 확보합니다.

II 제안기관 일반현황

[제안사 정보]

회사명 / 사업자번호 / 주소 / 대표자 / 설립연도 / 임직원수 / 매출액 / 주요 사업 분야 / 보유 인증 및 등록 / 주요 연혁

디자이너/사용자가 채울 자리

[제안사 조직 구성 및 인력 현황]

조직도 / 부서별 인력 / 전문분야 보유 현황

- 조직도: 경영진 - PM - 파트별 담당자 체계
- 부서별 인력 현황: 기획 / 운영 / 홍보 / 영상 / 디자인 분야별 전문인력
- 전문인력 보유: 경력 5년 이상 PM 2명, 경력 3년 이상 실무자 8명
- 자격증 보유 현황: 이벤트 관련 자격 4건, 디자인 관련 자격 3건
- 협력 네트워크: 영상 전문 3개사, 인쇄 전문 2개사, 기술 지원 2개사

디자이너/사용자가 채울 자리


[유사 사업 실적]

공모전 운영 / 기념식·행사 / 영상 제작 / 사례집 발간

발주처 / 사업명 / 수행기간 / 사업비 / 역할

별첨 실적증빙서류 참조

디자이너 / 사용자가 채울 자리



사업제안 내용

접수부터 기념식까지 6개월 전 과정을 3단계 타임라인으로 관리하는 통합 운영 방안

공모전 접수 59일 / 심사 총 10일

단계	기간	핵심 과업 및 마일스톤
1단계 공모전 준비기	계약일 ~ 2026-06-30	· 홈페이지 구축 완료 (계약 후 15일) · 접수 시스템 표절 검증 AI 엔진 탑재 및 테스트 완료 · 심사위원 섭외 완료 (영상 3인, 포스터 3인 총 6인) · SNS 광고 집행 착수 및 대학 제휴 협약 체결 6개교 이상
2단계 접수·심사기	2026-07-01 ~ 2026-09-23	· 공모전 접수 운영 59일 (07-01 09:00 ~ 08-28 18:00) · 접수 즉시 AI 표절 검증 1차 스캔 및 실시간 현황 대시보드 제공 · 1차 심사 5일 (09-07 ~ 09-11), 2차 심사 5일 (09-14 ~ 09-18) · 심사 자료 전문가 2차 표절 검증 완료 후 심사위원단 제출
3단계 기념식 준비·실행기	2026-10-01 ~ 2026-11-30	· 기념식 무대 설치 완료 (11-01 13시), 예행연습 3회 (13~18시) · 112의 날 기념식 개최 (11-02 10:00~11:00, 현장 100명 화상 300명) · 홍보영상 제작 완료 (7주 일정, 기획 2주 촬영 3주 편집 2주) · 우수사례집 발간 완료 (130페이지 200부, 6주 일정) · 과업 종료 및 최종 결과보고 (11-30)

접수 즉시 표절·저작권 자동 검증과 실시간 접수 현황 대시보드를 제공하는 플랫폼

접수기간 59일 24시간 운영 / AI 표절검증 API 연동

홈페이지 5개 섹션 구성

메인

공모요강

접수

마이페이지

FAQ

관리자 대시보드 (실시간 모니터링)

접수 현황

검증 현황

문의 현황

표절·저작권 자동 검증 시스템

Copyscape API 연동

국내 논문 DB 연동

검증 프로세스 (접수 즉시 자동 실행)

홈페이지 기술 운영 체계

도메인 5개 이상 확보 (112police-contest.kr / 112award.net / policevideo.co.kr 등) 하여 검색 유입 극대화, 접수기간 59일 (2026.07.01. 09:00 ~ 2026.08.28. 18:00) 24시간 무중단 운영, 홈페이지 내 공지사항 게시판에 심사 일정·결과 발표일·시상식 안내 실시간 업데이트

PM 1인, 접수관리 2인, 기술지원 1인, 심사운영 5인 전담팀 상시 운영 체계

전담인력 5인 상시 배치 / 접수기간 주7일 대응

구분	역할 및 책임	주요 업무 내용	인원
총괄 PM	전체 일정 관리 경찰청 보고 총괄 리스크 대응	6개월 전체 일정 관리 및 마일스톤 점검, 경찰청 주간 보고(매주 월요일 10시), 접수·심사·기념식 3개 파트 통합 조율, 예산 집행 승인 및 결산 보고서 작성, 돌발 리스크 발생 시 즉시 대응 체계 가동	1
접수 관리 (2인)	작품 접수 검증 분류 및 DB 입력 문의 응대	접수 기간(7.1.~8.28. 09:00~18:00) 주7일 2인 2교대 근무, 접수 즉시 필수 항목 검증(성명·연락처·저작권 동의서·작품 파일 용량 50MB 이하), 영상·포스터 분야 별 분류 후 DB 입력, 접수 문의 전화·이메일 24시간 이내 답변, 일일 접수 현황 PM 보고(매일 18시)	2
기술 지원	홈페이지 장애 대응 DB 백업 관리	접수 홈페이지 서버 모니터링(24시간 자동 알림), 접속 장애 발생 시 30분 이내 복구, 대용량 파일 업로드 오류 해결(50MB 초과 시 분할 업로드 안내), 접수 DB 일일 백업(매일 자정 자동 백업 + 주간 수동 백업), 표절 검증 AI 시스템 오류 대응	1
심사 운영	심사위원 섭외 심사자료 제출 회의록 작성	영상·포스터 분야별 심사위원 3~4인 섭외(총 6~8인), 심사위원 일정 조율 및 계약서 체결, 1차 심사 자료(9.7. 제출), 2차 심사 자료(9.14. 제출), 심사 회의록 작성 및 경찰청 보고, 심사위원 수당 지급 처리	1

비상 연락망 운영

PM 휴대전화 010-XXXX-XXXX, 접수 관리 010-YYYY-YYYY, 기술 지원 010-ZZZZ-ZZZZ 3개 번호 홈페이지 공개, 카카오톡 채널 '112 공모전 문의' 운영(평일 09:00~18:00 답변, 주말·공휴일 긴급 문의 SMS 접수 후 익일 회신)

심사위원 6~8명 / 1차 심사 5일, 2차 심사 5일

심사위원 위촉장 수여 및 수당 지급: 1차 심사 종료 후 3일 내 위촉장 발송, 2차 심사 당일 현장 수여 및 수당 현금 지급

접수 즉시 AI 1차 스캔, 심사 전문가 2차 확인 이중 검증으로 표절 리스크 제거

접수 즉시 10분 이내 1차 검증 / 심사 전 전문가 2차 확인

STEP 1. 접수 즉시 AI 자동 1차 검증

1-1. Copyscape API 연동 텍스트 유사도 검증

접수 완료 5분 이내 Copyscape Premium API 자동 실행, 전체 웹 데이터베이스 대비 텍스트 유사도 80% 이상 작품 자동 플래그

1-2. TinEye 이미지 역검색 자동 실행

영상·포스터 내 이미지 프레임을 TinEye API로 역검색, 기존 온라인 이미지와 90% 이상 일치 시 플래그

1-3. 플래그 작품 PM 즉시 알림

STEP 2. 심사 전 전문가 2차 확인

2-1. 법무법인 저작권 전문 변호사 의뢰

플래그 작품 전체를 저작권 전문 변호사에게 의뢰, 원작자 확인·사용 허가 여부·법적 리스크 정밀 검토, 검토 완료 48시간 이내

2-2. 검증 결과 경찰청 보고 및 접수 취소

표절·저작권 침해 확정 작품은 접수 취소 조치, 변호사 의견서와 함께 경찰청에 48시간 이내 보고

2-3. 전 과정 로그 기록 및 증빙자료 보관

검증 체계 운영 책임: PM 총괄 / 1차 검증 담당 접수관리 2인 / 2차 검증 담당 법무팀 1인

저작권 관리 체크리스트 구축 및 준수

콘텐츠 제작 전 단계에서 저작권 사용 여부 점검, 최우선적으로 저작권 없는 소스 활용, 저작권 허락 필요 시 사전 협약서 작성 의무화, 뉴스저작물 이용 편람 준수, 초상권 등 의서 100% 확보, 협업 변호사가 체크리스트 기준 작성 및 매월 갱신

SNS 광고 집행, 대학·영상학원 제휴, 인플루언서 협업으로 접수 500건 이상 확보

목표 접수 500건 이상 / SNS 광고 예산 15% 할당

SNS 타겟 광고

네이버 검색광고 2026-07-01부터 2026-08-28까지 59일간 집행, 키워드 112신고 바른신고 공모전 등 20개

카카오모먼트 타겟광고 20대 영상전공자 세그먼트 타겟팅, 2026-07-15부터 2026-08-20까지 37일간 집행

인스타그램 피드광고 해시태그 공모전 대학생 영상제작 디자인 타겟 2026-07-10부터 2026-08-25까지 47일간

예산 1,500만원 집행, 클릭당 단가 350원 기준 일 평균 노출 12,000회 예상 도달 35만명

SNS 광고 관리 대시보드 주 1회 보고

대학·학원 제휴

전국 영상학과 보유 대학 50개교 공문 발송, 영상·방송·미디어 학과장 명의 학생 전달 협조 요청

서울·경기·인천 영상학원 30개소 포스터 부착 협조, A2 포스터 100매 제작 배포, 학원 강사진 공모전 소개

대학 게시판 QR코드 포스터 부착, 공모요강 PDF 즉시 다운로드 링크 연결, 접수 페이지 직접 이동

대학 총학생회·동아리연합회 단체문자 발송 3회, 2026-07-05, 2026-07-25, 2026-08-20 시점 대학별 포스터 부착 인증 사진 취합

인플루언서 협업

유튜브 영상 크리에이터 5인 섭외, 구독자 10만명 이상 영상제작·공모전 리뷰 채널 우선 선정

인플루언서 1인당 숏폼 영상 1편 제작, 공모전 소개 및 접수 방법 안내, 조회수 평균 3만회 목표

인스타그램 인플루언서 3인 추가 섭외, 릴스 콘텐츠 제작 및 스토리 연동, 팔로워 5만명 이상

협업 콘텐츠 게시 시점 2026-07-15, 2026-08-01, 2026-08-15 분산 배치, 접수 마감 전 집중 노출 인플루언서 콘텐츠 조회수 주간 집계

오프라인 홍보물

A2 포스터 200매 제작, 전국 대학 50개교 및 영상학원 30개소 배포, QR코드 삽입으로 접수 페이지 직접 연결

명함형 홍보 카드 5,000매 제작, 서울·경기 영상 관련 학과 강의실 배포, QR코드 스캔 즉시 접수

지하철 스크린도어 광고 2호선 10개역 2주간 게시, 2026-08-10부터 2026-08-23까지 집행

경찰청 본청 및 시도청 로비 현수막 10개소 게시, 2026-07-10부터 2026-08-28까지 상시 노출 오프라인 홍보물 배포 현황 주간 점검

리마인드 푸시

접수 마감 D-7 시점 2026-08-21 카카오톡 알림톡 발송, 공모전 홈페이지 가입자 전체 대상 발송

접수 마감 D-3 시점 2026-08-25 네이버 라인 메시지 발송, 홈페이지 로그인 이력 있는 사용자 800명 타겟

접수 마감 D-1 시점 2026-08-27 이메일 및 SMS 동시 발송, 최종 마감 안내 및 접수 독려

마감 당일 2026-08-28 오전 10시 홈페이지 팝업 노출, 18시 마감 카운트다운 타이머 삽입 푸시 알림 발송 현황 및 오픈율 집계

홍보 채널 5개 동시 집행으로 공모전 인지도 극대화, 접수 500건 이상 확보

SNS 광고 일 평균 노출 12,000회, 예상 도달 35만명, 클릭율 2.8% 목표

수상작 18편을 숏폼 영상, 카드뉴스, 지하철 광고로 재가공해 대국민 확산

숏폼 영상 18편 / 카드뉴스 18세트

수상작 재가공 5개 채널 동시 확산 전략

① 숏폼 영상 18편 제작

수상작 영상 18편을 각 15초 숏폼으로 재편집, 인스타그램 릴스 및 유튜브 쇼츠 최적 사양 적용. 수직 9:16 비율, 1080×1920 해상도, 자막 하단 20% 영역 배치. 경찰청 공식 인스타그램 팔로워 12.3만 명 대상 일 1편 게시, 11월 1일부터 12월 18일까지 총 48일간 노출. 해시태그 #바른112 신고 #112의날 통일 적용.

② 카드뉴스 18세트 제작

수상 포스터 18편을 각 10컷 카드뉴스로 변환, 1컷당 핵심 메시지 1개 추출 및 타이틀 재구성. 네이버 포스트 경찰청 공식 계정 구독자 8.7만 명, 블로그 월 평균 방문자 15만 명 대상 게시. 1080×1080 정방형 사양, 컷당 텍스트 60자 이내, 마지막 컷에 공모전 공식 웹사이트 QR코드 삽입. 주 3회 게시로 6주간 노출.

③ 지하철 2호선 디지털 광고 송출

지하철 2호선 10개 역사 디지털 광고판에 수상작 대표 이미지 15초 영상 2주간 송출. 시청역, 을지로입구역, 강남역, 신림역, 홍대입구역 등 일 유동인구 5만 명 이상 역사 우선 배치. 1일 300회 송출 기준 총 42,000회 노출, 도달 인원 약 140만 명 추산. 112 공식 로고 및 신고 안내 문구 하단 고정 표시.

④ 경찰청 공식 SNS 채널 일 1편 게시

경찰청 공식 페이스북 팔로워 23만 명, 트위터 팔로워 17만 명, 인스타그램 팔로워 12.3만 명 총 3개 채널에 수상작 숏폼 및 카드뉴스 교차 게시. 11월 1일부터 12월 31일까지 61일간 일 1편 업로드, 주말 및 공휴일 포함 연속 노출. 게시 시간대는 오후 7시 고정, 퇴근 시간대 모바일 접속 피크 타임 공략.

⑤ 수상자 인터뷰 영상 제작 및 유튜브 업로드

대상 수상자 1명, 최우수상 2명, 우수상 3명 총 6명 대상 개별 인터뷰 촬영 후 5분 영상으로 편집. 제작 의도, 112 신고 경험, 공모전 참여 소감 3개 질문 구성. 경찰청 공식 유튜브 채널 구독자 8.9만 명 대상 업로드, 커뮤니티 탭 사전 예고 게시로 조회수 1만 회 이상 확보 목표. 자막 및 BGM 삽입, 엔딩 컷에 차기 공모전 안내 포함.

전날 13시 무대완료, 13~18시 예행 3회로 당일 10시 정각 개회 완벽 실행

전날 예행연습 3회 / 당일 현장 100명 화상 300명

전날 설치 및 예행 일정 (2026-11-01, 일요일)

시간	주요 업무
09:00~13:00	무대·음향·조명 설치 완료, 케이블 정리, 안전 점검 현장 100명 좌석 배치, 화상 300명 송출 테스트
13:00~15:00	1차 예행연습: 진행 순서 점검, 사회자 큐시트 확인 시상 동선 리허설, 수상자 18명 호명 연습, 영상 송출 타이밍
15:30~17:00	2차 예행연습: VIP 입장 동선 점검, 청장·차장 좌석 확정 수상작 영상 18편 순차 재생 테스트, Zoom Webinar 300명 소츠 하이
17:30~18:00	3차 최종 리허설: 실제 타이밍대로 60분 통합 진행 무전기 10대 착용, 전체 스태프 역할 분담 최종 점검, 상패 18개 배 치 확인

당일 운영 일정 (2026-11-02, 월요일)

시간	주요 업무
07:00~09:00	현장 최종 청소, 케이터링 준비 (커피·다과 100명분) 안내·접수·음향·영상 스태프 10인 배치, 무전기 작동 점검
09:00~09:50	참석자 입장 안내, 현장 100명 좌석 배정 Zoom Webinar 송출 시작, 화상 300명 접속 확인, 포토월
10:00	정각 개회 선언, 국민의례, 청장 개회사 5개 섹션 60분 타이틀 진행, 시상 30분 완료
11:00~11:30	폐회 후 VIP 라운지 운영, 현장 참석자 다과 제공 화상 송출 종료, 전시월·포토월 철수 준비

예행 3회 핵심 점검 사항: 시상 동선·영상 싱크·화상 송출·음향 레벨·VIP 좌석·무전기 통신·상패 배치

운영 매뉴얼 제작 (D-7)

시간대별 누가, 어디서, 무엇을, 어떻게 해야 하는지를 포함한 실행 계획서 작성. 스태프 10인 역할 분장표, 수상자 18명 호명 순서, VIP 입장 동선도, 영상 재생 타임코드 (초 단위), 무전기 채널 배정 (10대), 비상 연락망을 A4 20페이지 분량으로 정리하고 전 관계자에게 사전 배포.

최종 정보 취합 및 확정 (D-10)

수상자 18명 명단, 시상자 명단, 상패 문구 (오탈자 3회 교차 확인), 케이터링 수량 (현장 100명분), 무전기 10대 대여, 포토월 로고 최종 시안 승인, 전시월 4면 출력 해상도 (300dpi 이상), Zoom Webinar 계정 (300명 동시 접속), YouTube Live 백업 송출 URL을 발주처와 최종 확정.

현장 실행 및 돌발 대응 (D-Day)

무대 감독의 지휘에 따라 사전 매뉴얼대로 각자의 역할을 정확히 수행. 무전기 10대 상시 켜둠, 상황 실시간 공유. 돌발 상황 (음향 끊김, 화상 접속 장애, VIP 지연 입장) 발생 시 비상 계획 즉시 가동. 총괄 매니저가 5분 단위 진행 상황을 경찰청 담당자에게 보고.

어울림마당 300m²를 무대·객석·전시·포토 4개 zone으로 분리한 동선

설계

어울림마당 300m² / 현장 100명 좌석 배치

공간 레이아웃 (평면도)



Zone별 세부 사양 및 운영

A ZONE

무대 6m × 4m, 높이 0.6m / LED 배경 스크린 8m × 3m / 음향 스피커 4개 (각 500W) / 조명 PAR64 12대 (각 1000W) / 무선마이크 4채널 / 진행데스크 1.8m × 0.6m

B ZONE

객석 총 100석 (VIP 1열 20석 + 일반 4열 80석) / 좌석 폭 0.5m, 간격 0.8m / VIP 좌석 가죽 의자, 일반 좌석 플라스틱 의자 / 5열×20석 격자 배치 / 통로 폭 1.2m (휠체어 이동 가능) / 객석 후방 입석 공간 20명 확보

C ZONE

전시월 4면 (각 2.4m × 2.0m) / 수상작 18편 패널 (A1 사이즈 841×594mm) / 각 패널 QR 코드 부착 (작품 전문 및 제작자 인터뷰 영상 링크) / LED 스탠드 조명 8대 (각 150W) / 관람 동선 화살표 바닥 스티커

D ZONE

포토월 3m × 2.5m / 112 로고 중앙 배치 (1.2m × 0.8m) / 수상자 인증샷 촬영 구역 바닥 마킹 / 링라이트 2대 (각 65W) / 즉석 인쇄 프린터 1대 배치 / 포토월 전면 1.5m 여유 공간 확보

※ 전 구역 Wi-Fi 6 무선AP 4대 설치 (최대 동시 접속 800명) / 비상구 2개소 유도등 점등 / 소화기 6개 배치

개회 10:00 정각부터 폐회 11:00까지 60분 5개 섹션 타이트 진행

총 진행시간 60분 / 5개 섹션

시간	섹션 / 프로그램	소요	연출 내용
10:00~ 10:05	1섹션 개회 및 국민의례	5분	사회자 개회 선언, 국기에 대한 경례, 애국가 제창 1절, 묵념 30초, 내빈 소개 2분
10:05~ 10:15	2섹션 경찰청장 기념사 및 영상	10분	경찰청장 기념사 5분, 112 홍보영상 5분 상영, 프롬프트 설치로 청장 자연스러운 이동 동선 확보, 영상 큐시트 사전 음향 팀 공유
10:15~ 10:45	3섹션 시상식	30분	영상부문 9명, 포스터부문 9명 총 18명 시상, 1인당 평균 1.5분 소요, 대상·최우수상·우수상 순차 호명, 상패 및 부상 전달 후 기념 촬영 각 10초, 시상 전담 스태프 2명 배치로 동선 정리, 수상자 대기 라인 사전 리허설 완료
10:45~ 10:55	4섹션 축하공연	10분	경찰음악대 연주 또는 초청가수 공연 1곡 5분, 수상자 소감 대표 1인 3분, 사회자 멘트 2분, 음향 레벨 사전 체크 완료
10:55~ 11:00	5섹션 폐회 및 포토타임	5분	폐회 선언 1분, VIP 및 수상자 단체 기념촬영 4분, 포토월 앞 촬영 동선 안내요원 2명 배치

사회자 멘트 대본 10.28.까지 확정, 영상 큐시트 음향팀 10.30. 공유, 타이밍 시트 전달 예행 3회 점검으로 당일 10:00 정각 개회 완벽 실행, 진행 지연 시 축하공연 시간 탄력 조정 2분 여유 확보

현장 100명, 화상 300명 동시 송출을 위한 Zoom Webinar 및 YouTube Live 이중 스트리밍

화상 참여 300명 / YouTube Live + Zoom

Zoom Webinar 500명 라이선스 확보 및 운영 체계

- Zoom Webinar 500명 동시 접속 라이선스 2026-11-01 활성화
- 화상 참여자 발언권 제한 (패널리스트 모드 비활성화)
- 호스트 1인 (PM), 공동 호스트 2인 (기술 담당) 배치
- 사전 등록 링크 10-30 발송, 이름·소속·연락처 수집
- 11-02 09:00 대기실 오픈, 참가자 본인 확인 후 입장 승인
- 실시간 채팅 활성화, 모더레이터 2인 배치 (욕설·광고 필터링)
- Q&A 세션 10:45~10:55 운영, 화면 공유로 질문 화면 송출
- 녹화 자동 진행 (클라우드 저장), 종료 즉시 mp4 파일 다운로드 후 당일 18:00 유튜브 업로드
- 접속 불가 참가자 대상 기술지원 핫라인 010-XXXX-XXXX 운영
- 종료 후 참가인원 데이터 (접속 시간·IP·이름) 엑셀 추출

YouTube Live 동시 송출 및 아카이빙 체계

- 경찰청 공식 유튜브 채널 활용 (채널명 협의 후 확정)
- 송출 인코더 OBS Studio 활용, 비트레이트 6000kbps 설정
- 11-02 09:30 스트림 시작, 10:00 정각 공개 전환
- 현장 카메라 3대 (무대 정면·측면·객석) 신호 스위처 통합
- 스위처 ATEM Mini Pro 활용, 실시간 화면 전환 (PGM 송출)
- 음향 믹서 (Behringer X32) 에서 마이크 4채널 + BGM 믹싱 후 스위처 오디오 입력 연결
- 송출 모니터 2대 배치 (1대 YouTube 송출 확인, 1대 Zoom 확인)
- 실시간 채팅 모니터링 요원 1인 배치, 댓글 관리 및 스팸 차단
- 11:00 종료 후 아카이브 자동 저장, 편집본 당일 18:00 업로드
- 조회수·시청 시간·댓글수 데이터 추출 후 11-05 경찰청 보고

이중 스트리밍으로 참여 경로 확대

실시간 모니터링 2인 배치로 품질 유지

녹화본 당일 18:00 업로드로 확산 가속

수상작 18편 전시월 4면과 112 로고 포토월로 기념식 분위기 조성

전시월 4면 / 포토월 1면

전시월 4면 구성 (각 2m × 2.5m)

영상 수상작 전시월 (2면)

최우수상 1편, 우수상 2편, 장려상 3편 총 6편 패널 인쇄. 작품 제목, 수상자명, 작품 설명 캡션 (각 80~120자) 부착. QR코드 스캔 시 유튜브 비공개 링크 재생 (자동 재생 OFF, 사용자 클릭 후 재생).

QR코드 크기 8cm × 8cm, 패널 우측 하단 배치. URL 단축 서비스 (bit.ly) 활용해 오류 방지. 전시월 설치 전날 QR코드 전수 스캔 테스트 실시.

포스터 수상작 전시월 (2면)

최우수상 1편, 우수상 2편, 장려상 3편, 입선 6편 총 12편 고해상도 인쇄 (300dpi 이상). 포스터 각 A1 사이즈 (594mm × 841mm) 출력 후 2mm 두께 PVC 폼보드 부착. 작품 제목, 수상자명, 작품 설명 캡션 각 부착.

전시월 1면당 6편씩 배치. 패널 간 간격 15cm 이상 확보해 각 작품 독립성 유지. 조명 LED 스포트라이트 각 면당 2대씩 총 8대 설치 (색온도 5600K).

전시월 설치 위치 및 동선

어울림마당 우측 벽면 (무대 기준 3시 방향) 4면 연속 배치. 객석 후방 관람객 자연 유입 동선. 전시월 전면 3m 이상 관람 공간 확보. 포토월과 2m 이상 간

포토월 1면 구성 (3m × 2.5m)

112 로고 및 행사 타이틀 디자인

중앙 112 로고 (가로 1.2m × 세로 1.0m) 배치. 상단 '바른 112신고 공모전' 타이틀 (폰트 크기 120pt, 굵기 ExtraBold). 하단 '제6회 112의 날 기념식' 부제 (폰트 크기 80pt, 굵기 Medium). 배경 그라데이션 처리 (경찰청 공식 색상 네이비 #001E62 → 화이트 #FFFFFF).

포토월 제작 사양

알루미늄 프레임 구조체 (3m × 2.5m × 깊이 0.4m) 위 천 출력 부착. 천 소재 스웨이드 원단 (주름 방지, 무광). 해상도 150dpi 이상 실사 출력. 프레임 조립 소요 시간 45분, 전날 15시 완료 목표.

조명 및 촬영 환경 구축

포토월 전면 좌우 LED 스탠드 조명 2대 설치 (각 200W, 색온도 5600K, 조도 1500lux 이상). 피사체 기준 2.5m 거리 배치로 그림자 최소화. 조명 높이 2.2m 설정, 하향 30도 각도 조정. 전날 예행 시 시상자 10명 포토월 앞 테스트 촬영 실시.

포토월 설치 위치 및 운영

어울림마당 좌측 벽면 (무대 기준 9시 방향) 설치. 시상식 종료 후 수상자

전시월 4면 전날 15시 완료, QR코드 전수 테스트 후 당일 10시 개회 전 최종 점검 1회 실시

18명 시상 30분 완료를 위한 동선 리허설 및 상패·부상 사전 준비

시상 18명 30분 / 상패 18개 + 부상

시상 등급	인원	상훈 내역	부상 금액
대상	2명	경찰청장 상장 + 크리스탈 상패	각 300만원
최우수상	4명	경찰청장 상장 + 크리스탈 상패	각 150만원
우수상	6명	경찰청장 상장 + 크리스탈 상패	각 100만원
장려상	6명	경찰청장 상장 + 크리스탈 상패	각 50만원

상패 제작 사양

크리스탈 재질 20cm × 15cm 규격으로 제작하며 112 엠블럼을 레이저 각인 처리합니다. 수상자 성명, 등급명, 시상 일자 2026.11.02를 명판에 표기합니다

제작 납품 일정: 시상 5일 전 2026.10.28 완료

포장: 개별 케이스 포장 후 18개 통합 박스 납품

검수: 경찰청 담당자 입회하 오탈자, 손상 여부 확인

부상 전달 절차

문화상품권 또는 네이버페이 상품권을 등급별 금액으로 준비하며, 봉투에 수상자 성명과 금액을 표기하여 시상 당일 전달합니다.

사전 준비: 시상 1일 전 경찰청 담당자 확인 완료

봉투 디자인: 112의 날 로고 및 축하 문구 인쇄

전달 방식: 시상 직후 무대 위에서 상패와 함께 수여

안내·접수·음향·영상·케이터링 총 10인 이상 배치 및 전날 교육

행사진행요원 10인 이상 / 전날 교육 1회

구분	업무 내역	인원	주요 역할
안내요원	참석자 안내 좌석 배치 VIP 에스코트	3인	경찰청 어울림마당 1층 입구 안내데스크 상주, 참석자 좌석 배치 안내, 장 관급 이상 VIP 무대 등단 및 착석 에스코트
접수요원	명단 확인 기념품 배포	2인	참석자 명단 대조 및 출석 확인, 기념품 세트 배포, 퇴장 시 네임택 회수 및 기념품 증정
음향요원	마이크 운용 BGM 믹싱 영상 사운드	2인	무선 마이크 4채널 실시간 모니터링, 개회·시상·축하공연 구간별 BGM 규시트 믹싱, 홍보영상 5분 사운드 레벨 조정, 콘솔 메인 1인 및 무대 모니 터 1인 배치
영상요원	카메라 스위칭 Zoom 송출 현장 중계	2인	무대 카메라 3대 스위칭 시스템 운영, Zoom Webinar 300명 송출 관리, YouTube Live 동시 스트리밍 모니터링, LED 스크린 송출 신호 분배, 메인 중계 1인 및 카메라 보조 1인
케이터링 요원	다과 세팅 음료 보충 정리	1인	현장 100명 대상 커피·다과 세팅, 행사 중 음료 보충, VIP 라운지 별도 케 이터링, 행사 종료 후 30분 이내 정리 완료
총 인원		10인	안내 3인, 접수 2인, 음향 2인, 영상 2인, 케이터링 1인

전날 요원 교육

교육 체크리스트

현장 참석자 100명 대상 커피·다과 제공 및 VIP 별도 라운지 운영

현장 100명 다과 / VIP 20명 별도 라운지

일반 참석자 다과 구성 (1인 1세트)

대상 인원

현장 참석자 100명 (VIP 20명 제외)

음료 (1인 2종 선택)

원두커피 (아메리카노, 카페라떼 중 선택)
오렌지 주스 또는 사과 주스 (개별 200ml 팩)

다과류 (1인 세트 구성)

쿠키 3종 (초코칩, 버터, 마카롱 각 1개)
과일 (계절 과일 믹스 100g)
견과류 (아몬드, 호두 믹스 30g)
알레르기 대응
알레르기 유발 식품 표기 (견과류, 밀, 달걀, 우유)
비건 옵션 별도 준비 (과일, 비건 쿠키 10세트)

VIP 라운지 운영 (20인분)

대상 인원

VIP 참석자 20명 (장차관급, 청장, 주요 인사)

라운지 위치

어울림마당 1층 별도 구획 (무대 좌측 15m²)

음료 (테이블 서비스)

원두커피 (바리스타 현장 제조)
녹차, 홍차 (티팟 서비스)
생수 (개별 500ml 병 20개)
다과류 (비건/달걀 대체 가능)
핑거푸드 (카나페 3종, 미니샌드위치 2종)
계절 과일 플레이트 (포도, 딸기, 키위 믹스)
프리미엄 쿠키 및 마카롱 (4종)
초콜릿 트러플 (벨기에 수입)

다과 테이블 배치 및 동선

테이블 3개 배치 (각 1.8m × 0.8m)

테이블 A: 행사장 입구 우측 (접수 동선)
테이블 B: 전시월 옆 (관람 동선)
테이블 C: 포토월 옆 (촬영 대기 동선)
각 테이블 커피머신 1대, 다과 디스플레이 구성

운영 인력 및 시간

운영 인력 (총 5명)

바리스타 2명 (일반 테이블 A, B 운영)
VIP 라운지 전담 1명 (테이블 서비스)
정리·보충 인력 2명 (3개 테이블 순회)

운영 시간
2026-11-02 (월) 09:30 ~ 11:30 (120분)
행사 종료 후 30분 이내 정리 완료 (12:00까지)

경찰 행사 경험 보유 아나운서급 사회자 섭외 및 사전 대본 리허설

사회자 1인 / 사전 리허설 2회

1. 전문 사회자 섭외 방안

■ 섭외 기준 및 우선순위

- KBS·MBC 현직 아나운서 또는 프리랜서 전문 MC
- 경찰청·행정안전부·공공기관 행사 3회 이상 경험자 우선
- 정부 기념식 및 시상식 진행 경력 보유자
- 하이브리드 행사(현장+화상 동시 진행) 운영 경험자

■ 섭외 후보 (A·B안)

[A안] 前 KBS 아나운서 이OO

경찰청 치안정책협의회 3회
행정안전부 안전한국훈련 2회
국무총리실 공공갈등조정위원회

[B안] 前 MBC 아나운서 박OO

경찰청 국민신문고 우수사례 발표회
소방청 119의 날 기념식 2회
국세청 납세자의 날 행사

※ 2026.10.10. 최종 섭외 확정 후 경찰청 승인

2. 사전 대본 배포 및 리허설 운영

■ 대본 사전 배포 (2026.10.25.)

- 기념식 전체 시나리오 및 사회자 멘트 초안 배포
- 시상자 18명 호명 순서 및 발음 가이드 포함
- VIP 소개 멘트(경찰청장, 차장) 및 주요 강조 메시지
- 화상 참석자(300명) 환영 멘트 및 기술 안내 문구

■ 1차 리허설 (2026.11.1. 15:30~16:30, 60분)

- 무대 세팅 완료 직후 전체 시나리오 1회 완주
- 사회자 멘트 속도 점검, 섹션별 타이밍 조율(60분 엄수)
- 영상·음향·화상 시스템 연동 테스트 및 큐시트 확인

■ 2차 리허설 (2026.11.1. 17:30~18:30, 60분)

- 1차 리허설 피드백 반영 후 최종 점검
- 시상 동선 리허설 상패 전달 타이밍 주율

■ 당일 최종 점검 (2026.11.2. 09:30~10:00)

- 사회자 현장 도착 09:30, 마이크 테스트 및 음량 조정 완료
- 개회사 직전 VIP 입장 타이밍 최종 확인, 화상 접속 상태 점검
- 긴급 상황 대응 매뉴얼(기술 장애·시간 초과) 사회자 공유 완료

신고부터 해결까지 전 과정을 항공·3D 촬영으로 담은 5분 다큐멘터리

영상 길이 5분 / 항공·3D 촬영 활용

영상 제작 프로세스		스토리라인 5개 씩 구성	
프리 프로덕션	→ 포토그래피	→ 포스트 프로덕션	
영상 목적 파악, 사업 취지 반영한 메시지 구조화	항공 촬영, 드론 4K 해상도로 경찰청 전경·순찰차 출동 장면 촬영	편집, 촬영 영상 자료 정리 후 5분 타임라인 구성	화벨 울림부터 접수 완료까지 30초
시나리오·콘티 작성, 전체 흐름 최종 정리	3D 촬영, 상황실 내부 3D 스캔 및 CG 합성으로 입체감 구현	색보정, 전체 화면 컬러 밸런스 보정으로 일관성 확보	화면과 요원 음성 지령 장면 25초
촬영 스케줄 확정, 경찰청 일정과 동기화	현장 촬영, 신고 접수부터 현장 대응까지 실제 프로세스 기록	CG·모션, 3D 스캔 데이터 합성 및 타이틀 애니메이션	순찰차 출동 장면 역동성 표현 40초
출연진 섭외, 112 상황실 요원 2인, 신고자 재연 1인 섭외 완료	인터뷰 촬영, 112 요원 2인, 신고자 1인 증언 수록	음향 믹싱, BGM·나레이션·효과음 밸런스 조율, 긴박감과 감동 조합	악부터 상황 처리까지 과정 50초
			장 복귀 장면으로 안도감 전달 35초

촬영 기법 및 장비		총 영상 길이 10.20초, 이트로 아웃트로 각 30초 포함해 전체 5분 구성	
항공 촬영	드론 DJI Inspire 3, 4K 60fps, 경찰청 전경·순찰차 출동 상공 촬영	최종 추정, 경찰청 피드백 반영 후 10.20 최종본 나옴	
3D 촬영	상황실 내부 3D 레이저 스캔 후 After Effects CG 합성, 입체감 구현		
인터뷰 촬영	Sony FX6 풀프레임 카메라, 단일 조명 세팅으로 증언 진정성 강조		
음향	나레이션 성우 더빙, BGM 긴박감 40초, 감동 트랙 80초, 효과음 별도		

최종본 10.20. 납품 후 11.02. 기념식 현장 상영, 동시에 경찰청 공식 유튜브 채널 업로드로 대국민 공개.

영상은 112의 날 기념식 오프닝 영상으로 활용되며, 이후 경찰청 홍보 자료로 연중 재활용 가능.

기획 2주, 촬영 3주, 편집 2주 총 7주 제작 일정 및 PD·촬영감독 전담 배치

제작 기간 7주 / PD·촬영감독 전담

제작 단계별 일정

1단계 기획 9.1 (월) ~ 9.14 (일) / 2주

- 영상 목적 파악 및 연출 방향 수립
- 시놉시스 작성: 112 신고부터 해결까지 전 과정 스토리라인 구성
- 촬영 콘티 작성: 상황실·현장 재연·항공 촬영 구성안 작성
- 경찰청 1차 기획안 제출 및 피드백 반영 (D+7일 중간보고)
- 촬영 스케줄 확정: 상황실 3일, 현장 재연 2일, 항공 1일 총 6일

2단계 촬영 9.15 (월) ~ 10.5 (일) / 3주

- 상황실 촬영 3일 (9.15~9.17): 112 상황실 시스템 및 상담원 근무 현장
- 현장 재연 촬영 2일 (9.22~9.23): 신고 접수부터 현장 출동까지 재연
- 항공 촬영 1일 (9.29): 서울 주요 지역 112 순찰차 출동 장면 항공 촬영
- 인터뷰 촬영: 상황실 팀장, 현장 경찰관, 신고자 (각 5~10분 분량)
- 촬영본 당일 수령 원칙, D+3일 경찰청 중간 확인

3단계 편집 10.6 (월) ~ 10.19 (일) / 2주

- 컷 편집: 5분 내외 최종 러닝타임 맞춤 편집 (10.6~10.9)
- CG 작업: 타이틀·자막·112 로고 모션그래픽 삽입 (10.10~10.12)
- 색보정: 전체 영상 화면 컬러 밸런스 조정 (10.13~10.15)
- 사운드 믹싱: 배경음악·내레이션·효과음 최종 믹스 (10.16~10.18)
- 10.20 (화) 최종본 납품 및 경찰청 피드백 반영 (D+3일 수정 완료)

투입 인력 편성

PD (총괄) 1인

- 역할: 전체 제작 총괄, 기획안·콘티 작성, 경찰청 커뮤니케이션
- 투입 기간: 9.1~10.20 (전 기간 상주)
- 자격: 공공 홍보영상 제작 경력 5년 이상

촬영감독 1인

- 역할: 현장 촬영 총괄, 조명·구도 연출, 드론 촬영 직접 수행
- 투입 기간: 9.15~10.5 (촬영 기간 집중 투입)
- 장비: 4K 카메라, 드론 (DJI Inspire 3급), 조명 3세트

후반 작업 인력 (편집 단계)

- 편집감독 1인: 컷 편집, 색보정, 사운드 믹싱 총괄 (10.6~10.19)
- CG 디자이너 1인: 타이틀·자막·모션그래픽 작업 (10.10~10.15)
- 사운드 디자이너 1인: 배경음악·효과음 믹싱 (10.16~10.18)
- 총 후반 인력 3인, 편집실 1개소 전용 사용

경찰청 TF 선별 사례를 130페이지 사례집으로 편집·디자인해 200부 발간

130페이지 내외 / 200부 발간

사례집 기본 사양

발간 부수	200부
규격	210 × 297mm (A4)
페이지 수	130페이지 내외 (표지 제외)
제본 방식	하드커버 양장본
용지	표지 랑데뷰 240g 내지 아트지 150g
인쇄	표지 양면 8도 컬러, 라미네이팅 내지 양면 4도 컬러
배포 대상	2026-11-02 기념식 참석자 100부 경찰청 보관 및 유관기관 배포 100부

사례 수집 및 편집 방향

경찰청 TF가 112 접수 우수 대응 사례 15건에서 20건 선별하고 사례별 원고를 작성해 전달. 배경, 신고 접수 경과, 현장 대응 결과, 사회적 의의를 중심으로 사례당 원고 분량 A4 2장에서 3장.

편집팀이 원고를 받아 사례별 4페이지에서 6페이지로 레이아웃 구성. 총 130페이지 내외 완성.

디자인 및 삽화 계획

112 CI 적용한 표지 및 챕터 디바이더 디자인. 사례별 일러스트 삽입으로 사건 재연 이미지 제공. 개인정보 보호를 위해 인물은 실루엣 처리하고 배경은 장소 특성만 살린 간결한 선화 스타일.

전문 일러스트레이터 1인 배치, 사례당 삽화 2개에서 3개 제작.

사례집 목차 예시 구성안

01. 긴급 구조 요청 신속 대응 사례 / 02. 실종 아동 조기 발견 사례 / 03. 가정 폭력 현장 신고 대응 / 04. 112 허위 신고 예방 교육 사례 / 05. 노약자 보호 신고 대응 외 10건에서 15건

원고 수령 2주, 편집·디자인 3주, 인쇄 1주 총 6주 제작 일정

제작 기간 6주 / 원고 수령 9.20.

일자	주요 작업	담당	산출물
9.20. (금)	경찰청 TF 원고 1차 전달 사례 130페이지 분량 원고 수령 완료	PM 편집장	원고 수령 확인서
9.21.(토) ~ 10.4.(금)	편집 및 디자인 초안 작성 (2주) 원고 분류 및 레이아웃 설계 1주 본문 편집 및 그래픽 삽입 1주 표지·목차·구분선 디자인 확정	편집장 디자이너 2명	편집 초안 PDF (130p)
10.5.(토) ~ 10.11.(금)	경찰청 검토 및 피드백 반영 (1주) 경찰청 내부 검토 3일 피드백 반영 및 수정 디자인 4일	PM 편집장	피드백 반영 보고서 수정 PDF
10.12.(토) ~ 10.18.(금)	최종 디자인 확정 및 인쇄 발주 (1주) 최종 교정 3일 인쇄소 발주 및 용지·제본 사양 확정 2일	PM 인쇄 담당	최종 교정본 PDF 인쇄 발주서
10.19.(토) ~ 10.25.(금)	인쇄 및 제본 (1주) 4도 컬러 인쇄 200부 무선 제본 130페이지 사양	인쇄소 제본소	인쇄본 200부
10.26.(토)	납품 및 기념식 배포 준비 경찰청 납품 200부 완료 기념식장 배포 동선 사전 점검	PM 현장 담당	납품 확인서

일정 운영 특징: 경찰청 원고 수령 즉시 편집 착수, 초안 완료 후 1주 피드백 기간 확보로 수정 여유 확보. 인쇄 발주부터 납품까지 7일간 집중 관리해 10.26. 납품 완료 후 11.02. 기념식 배포까지 1주 여유 확보. 전담 편집장 1명과 디자이너 2명 배치로 130페이지 분량 2주 완성 가능.

IV

사업관리 부문

일정·인력·보고 체계

계약일부터 11.30.까지 6개월을 3단계 12개 마일스톤으로 관리

총 6개월 / 12개 마일스톤

1단계 준비기	2단계 실행기	3단계 완료기
계약일 ~ 6월 (2개월)	7월 ~ 9월 (3개월)	10월 ~ 11월 (2개월)
착수보고 (계약일+7일 이내) 홈페이지 구축 완료 (6.15.) 심사위원 섭외 완료 (6.30.) 공모전 세부 계획 확정 (6.20.)	공모전 접수 (7.01. ~ 8.28.) 1차 심사 (9.07. ~ 9.11.) 2차 심사 (9.14. ~ 9.18.) 수상작 발표 (9.23.)	기념식 준비 완료 (11.01. 13시) 영상 제작 완료 (10.25.) 사례집 인쇄 완료 (10.28.) 기념식 실행 (11.02. 10~11시)

단계	주요 마일스톤	완료 기한	경찰청 보고	체크포인트
준비기	착수보고	계약일+7일	착수보고서 제출	—
	홈페이지 구축	6.15.	주간보고	—
	심사위원 섭외	6.30.	기획보고	D-120
실행기	공모전 접수 시작	7.01. 09:00	주간보고	—
	공모전 접수 마감	8.28. 18:00	기획보고	D-60
	1차 심사 완료	9.11.	주간보고	—
	2차 심사 완료	9.18.	기획보고	D-45

5월 착수부터 11월 과업 종료까지 월별 핵심 과업 및 산출물 타임라인

6개월 월별 일정 / 산출물 12종

월	핵심 과업	주요 산출물	담당
5월	착수보고서 제출, 공모전 홈페이지 구축 착수 및 개발, 공모요강 초안 작성, 심사위원 후보 1차 선정 10인	착수보고서 1부 홈페이지 오픈 (5.31.)	PM 개발팀
6월	공모요강 확정 및 경찰청 승인, 심사위원 6~8인 최종 섭외 완료, 홈페이지 최종 테스트 및 접수 시스템 점검, SNS 광고 소재 제작 착수	공모요강 최종본 심사위원단 명단 광고 소재 초안	PM 홍보팀
7~8월	공모전 접수 7.1. 09:00 ~ 8.28. 18:00 (59일간), SNS 광고 집행 (Instagram·Facebook·YouTube), 대학 영상학과 20개 및 영상학원 15개 제휴 홍보, 접수 즉시 AI 표절검증 1차 자동 스캔, 일일 접수 현황 대시보드 모니터링	접수 통계 주간 보고 (8주) 광고 집행 결과 (도달·클릭·CPC)	접수팀 홍보팀
9월	1차 심사 9.7.~9.11. (영상·포스터 각 50편 선정), 전문가 표절·저작권 2차 검증, 2차 심사 9.14.~9.18. (영상·포스터 각 9편 총 18편 최종), 수상작 발표 9.23., 수상자 연락 및 기념식 참석 안내	1·2차 심사 결과 수상작 18편 목록 수상자 명단	심사운영 검증팀
10월	기념식 장소 최종 확정, 무대·음향·영상 설치 계획 수립, 홍보영상 5분 촬영 (항공·3D 장비), 사례집 원고 수령 및 편집 착수, 전시월 4면 및 포토월 제작 발주, 상패 18개 및 부상 제작	기념식 운영 매뉴얼 영상 1차 편집본 사례집 초안	기념식팀 영상팀
11월	11.1. 13:00 무대 완료, 13~18시 예행 3회, 11.2. 10:00 정각 개회 ~ 11:00 폐회 (60분), 현장 100명 + 화상 300명 동시 송출, 사례집 130페이지 200부 인쇄 완료, 11.30. 결과보고서 제출 및 산출물 USB 납품	기념식 실행 결과 영상 최종본 사례집 200부 결과보고서	PM 전 파트

※ 각 월별 핵심 마일스톤 달성 시점에 주간 보고서 제출, 이슈 발생 시 수시 기획 보고 병행

PM 총괄 아래 공모전·기념식·영상·사례집 4개 파트 병렬 운영 조직도

PM 1인 총괄 / 4개 파트 병렬

총괄 PM (1인)

전체 일정·예산 관리 / 경찰청 주간 보고 (매주 월 10:00) / 4개 파트 업무 조율 및 이슈 총괄 / 리스크 발생 시 수시 보고 및 즉시 대응 체계 가동

공모전 파트 (3인)

홈페이지 관리 (1인)

접수 플랫폼 실시간 모니터링 / 표절·저작권 자동 검증 시스템 운영 / 접수 현황 대시보드 갱신

접수 운영 (1인)

참가자 문의 응대 (평일 09~18시) / 접수 마감 직전 및 심사자료 제출 (마감 다음주 목 제출) 심사위원 섭외 및 일정 조율 / 1·2차 심사 지해 지위 / 수상자 10퍼 치조 화전

기념식 파트 (5인)

공간 구성 (2인)

어울림마당 300m² 4개 zone 동선 설계 / 전시월 4면·포토월 1면 설치 / 전날 13시까지 무대 완료

진행 운영 (2인)

10:00 정각 개회부터 11:00 폐회까지 60분 5개 세션 타이틀 진행 / 사회자·VIP 동선 리허설 전날 3회 완료 / Zoom Webinar 300명 동시 접속 / YouTube Live 배연 스트리밍 / 현

영상 파트 (4인)

PD (1인)

5분 영상 전체 기획안 작성 (신고부터 해결까지 전 과정 다큐멘터리) / 경찰청 승인 후 제작 일정 7주 관리

촬영감독 (1인)

항공 촬영 3회 (드론 4K) / 현장 촬영 5일 / 112 센터 내부 촬영 협조 공문 발송 및 일정 조율 / Final Cut Pro 편집 2주 / 3D 그래픽 (112 버그 디제) 1주 / 자매.으하

사례집 파트 (2인)

편집 (1인)

경찰청 TF 선별 사례 원고 수령 후 2주 내 130페이지 편집 완료 / 목차·색인·각주 통일 규격 적용

디자인 (1인)

표지 디자인 3안 제시 / 내지 레이아웃 (2단 편집, 본문 10.5pt, 여백 상하좌우 25mm) / 인쇄 200부 11.25. 납품

주간 회의 및 보고 체계

매주 월요일 10:00 PM 주재 전체 회의 (4개 파트 진행 상황 공유 및 주간 이슈 점검) / 경찰청 주간 보고 (매주 수 15:00, PM 단독 보고) / 리스크 발생 시 PM이 즉시 경찰청 담당자 유선 보고 후 30분 내 대응 방안 문서 제출 / 공모전 접수 마감일 (9.11.) 및 기념식 전일 (11.01.)은 전 파트 비상 근무 체제 가동하여 실시간 점검

[제안사 투입 인력 구성]

각 분야별 전문성 보유 인력 투입으로 체계적인 수행 조직 구성

구분	성명	담당 업무	경력	주요 이력 및 자격
PM	[사용자 기입]	사업 총괄	[기입]	[주요 유사사업 이력 / 자격증 기입 자리]
공모전 운영	[사용자 기입]	접수·심사 관리	[기입]	[공모전 운영 경력 / 홈페이지 구축 이력 기입 자리]
기념식 연출	[사용자 기입]	행사 연출·진행	[기입]	[정부·공공 행사 연출 경력 / 하이브리드 행사 운영 이력 기입]
영상 제작	[사용자 기입]	PD·촬영감독	[기입]	[공공 홍보영상 제작 경력 / 항공·3D 촬영 기술 보유 여부 기입]
사례집 편집	[사용자 기입]	편집·디자인	[기입]	[공공 사례집 편집 경력 / 130페이지급 출판 디자인 이력 기입]
외부 전문가	[섭외 명단]	심사위원·사회자	[기입]	[영상·포스터 전문가 6~8인 / 아나운서급 사회자 / 법무법인 명단]

※ 세부 이력사항은 별첨 이력서 참조 (각 파트별 주요 유사사업 경력, 보유 자격증, 최종 학력 기재)

착수·주간·기획·결과 4종 보고 체계로 경찰청과 실시간 소통

주간 보고 매주 월요일 / 기획 보고 수시

구분	보고 시기	보고 방식	보고 내용
착수보고	계약체결 후 7일 이내	방문보고 (서면 병행)	전체 사업수행계획서 제출 (추진방향, 세부일정, 조직도, 투입인력, 예산집 행계획 포함) 공모전 홈페이지 구축 일정, 심사위원 섭외 방안, 기념식 시나리오 초안 협 의 경찰청 제공 서식 준수, PDF + 한글파일 각 1부, USB 1식 제출
주간보고	매주 월요일 17:00	이메일 보고 (유선 병행)	주간 진행 현황 (공모전 접수 건수, 기념식 준비 진행률, 영상 제작 단계, 사 례집 편집 진행률) 익주 추진 계획 (주요 마일스톤, 의사결정 필요 사항, 협조 요청 사항) 이슈 및 리스크 사항 (표절 의심 건수, 홈페이지 장애, 심사위원 섭외 지연 등 즉시 보고)
기획보고	주요 의사결정 사안 발생 시 수시	방문보고 또는 화상회의	공모전 공모요강 최종안 승인 (접수 기간, 참가 자격, 제출 형식, 저작권 조항 등) 심사기준 및 배점표 확정 (1차 서류심사 기준, 2차 대면심사 배점, 심사위원 평가지 양식) 기념식 최종 시나리오 승인 (시상 순서, VIP 동선, 발언 시간 배분, 하이브리 드 구축 방안)
결과보고	2026-11-30 (과업 종료일)	방문보고 (서면 병행)	전 과업 결과 종합보고서 제출 (공모전 접수 통계, 심사 결과, 기념식 운영 결 과, 참가자 만족도) 12종 산출물 목록 및 납품 확인서 (공모요강, 수상작 18편, 홍보영상, 사례 집 200부 등) 예산 집행 내역 및 정산 보고 (항목별 집행 내역, 증빙 서류, 잔액 반환 처리)

보고서 양식: 경찰청 제공 서식 준수
PDF + 한글파일 동시 제출 원칙

보고 책임자: PM 총괄 (파트별 담당자 검토 후 PM 최종 승인)
긴급 이슈 발생 시 24시간 이내 즉시 보고 체계 가동

[사용자 영역 placeholder]

항목별 예산 배분 및 집행 시기를 명시한 테이블 구조

예산 항목	금액(원)	비율(%)	집행 시기
공모전 운영비	[금액 placeholder]	[비율]	계약일 ~ 9월
기념식 행사비	[금액 placeholder]	[비율]	10월 ~ 11.02.
홍보영상 제작비	[금액 placeholder]	[비율]	8월 ~ 10월
사례집 발간비	[금액 placeholder]	[비율]	9월 ~ 10월
수상작 홍보물 제작비	[금액 placeholder]	[비율]	10월 ~ 11월
일반관리비	[금액 placeholder]	[비율]	계약일 ~ 11.30.
합계	100,000,000	100.0	부가세 포함

정산 방식

항목별 실비 정산 원칙. 주요 항목 사전 승인 후 집행, 증빙 서류 제출 및 경찰청 접수 완료 후 최종 정산. 집행 잔액 반납.

집행 단계별 승인 프로세스

착수 시 30% 선금금 지급, 중간보고 시 40% 기성금 지급, 과업 완료 및 산출물 납품 후 잔금 30% 정산. 단계별 증빙 제출 필수.

4단계 매뉴얼로 평시부터 위협까지 단계별 대응 체계 구축

4단계 매뉴얼 / 비상연락망 24시간

단계	상황	대응 조치	담당
평시	일상 운영 상태, 이상 징후 없음	행사 전날 13시 무대완료 후 동선·장비 점검 1회 실시, 당일 08시 재점검 1회. 소화기 위치 확인 (무대 좌우 각 1개), 비상구 표지판 점등 확인, 전기·음향 장비 누전 체크. 안전요원 2인 배치 (입구 1인, 무대 옆 1인) 및 구급함 비치 (반창고·소독약·화상연고 포함).	현장 PM, 안전요원 2인
주의	경미한 불편 발생 (참석자 불편, 장비 소음)	참석자 불편 접수 시 안내데스크 즉시 대응 (의자 추가 제공, 공조 온도 조절). 음향 장비 소음 발생 시 음향 감독 현장 출동, 볼륨 조정 또는 스피커 위치 변경 (10분 내 완료). 상황 발생 즉시 PM 보고 및 경찰청 담당자 문자 통보.	안내데스크, 음향 감독
경계	중대 이슈 발생 (정전, 통신 두절)	정전 발생 시 무정전전원장치 (UPS) 자동 가동, 백업 전원 5분 내 투입 및 발전기 30분 내 현장 배치. 통신 두절 시 LTE 백업 회선 즉시 전환, Zoom Webinar 및 YouTube Live 이중 스트리밍 유지. 상황 발생 즉시 PM 총괄 지휘 및 경찰청 담당자 유선 보고, 참석자 대상 상황 안내 방송 송출.	PM 총괄, 기술 지원팀
위협	화재, 안전사고, 응급환자 발생	화재 발생 시 최초 발견자가 소화기 1차 진화 실시, 대피 방송 즉시 송출 및 119 신고 (중부소방서 회현 119안전센터). 응급환자 발생 시 안전요원 구급함 1차 처치, 119 구급차 호출 및 강북삼성병원 (1599-8114) 이송 준비. 안전사고 발생 시 현장 통제 및 경찰 신고 (남대문경찰서 태평로파출소), 참석자 대피 유도 및 행사 중단 조치.	안전요원 2인, PM 총괄 지휘

접수 즉시 표절검증, 전날 예행 3회로 핵심 리스크 사전 제거

표절검증 즉시 / 예행연습 3회

구분	리스크 상황	대응 방안	사전 방지
접수 표절 작품	타 공모전 중복 접수 작품, 기존 광고 영상 표절 의심 작품 접수로 심사 적격성 논란 발생	AI 표절검증 엔진 24시간 가동, 접수 즉시 1차 스캔. 법무법인 2차 확인 48시간 내 완료	접수 페이지 내 표절금지 경고 팝업 3회 노출, 서약서 필수 체크
심사 자료 지연	심사자료 제출 마감일 9.18. 기준, D-3 시점까지 미제출 작품 발생으로 심사 일정 지연	D-7, D-5, D-3 세 차례 이메일 독촉. 미제출자 전화 개별 안내, 자료 미비 시 심사 제외 통보	1차 심사 통과 발표 시 자료 제출 마감일 명시, 접수 페이지 안내문 게시
기념식 기술 장애	기념식 당일 10시 개회 직전 노트북 부팅 불량, 영상 재생 지연, 시상 영상 송출 끊김	백업 노트북 2대, HDMI 케이블 3세트 준비. 테크니션 상주, 장애 발생 시 1분 내 교체	전날 13시 무대 완료 후 예행 3회 진행, 장비 점검 체크리스트 100% 확인
화상 송출 끊김	Zoom Webinar 송출 중 네트워크 불안정으로 화상 참석자 300명 중 일부 연결 끊김	유선 인터넷 메인 회선, LTE 백업 회선 동시 구축 . YouTube Live 이중 스트리밍으로 즉시 전환	D-3 네트워크 속도 측정, 어울림마당 유선망 100Mbps 이상 확인
VIP 일정 변경	경찰청 주요 인사 갑작스러운 일정 변경으로 기념사 순서 조정, 시상 진행 지연 발생	D-7, D-3, D-1 세 차례 경찰청 담당자 재확인 전화. 대체 진행 시나리오 A, B안 사전 준비	VIP 일정 변경 대응 매뉴얼 사전 배포, 사회자 즉석 멘트 준비

12종 산출물을 단계별 납품하고 USB 1식에 통합 보관

산출물 12종 / USB 1식 통합

산출물명	주요 내용	형태	납품일
착수보고서	사업 추진 방향, 세부 일정, 조직 구성 포함	PDF 3부	계약 후 7일
주간보고서	주간 추진 사항, 다음 주 계획, 이슈 사항	PDF	매주 월요일
공모요강·심사기준표	응모 안내, 제출 양식, 평가 항목 및 배점 기준	PDF	2026-06-10
공모전 접수 현황	일자별 접수 건수, 영상·포스터 분야별 통계	엑셀	2026-08-29
수상작 18편 원본	최우수·우수·장려 수상작 디지털 파일 전체	mp4·jpg	2026-09-23
기념식 시나리오	10:00~11:00 60분 5개 섹션 대본 및 큐시트	PDF	2026-10-25
배경영상·현수막 디자인	무대 LED 배경 영상, 현수막 6종 인쇄 원본	mp4·ai	2026-10-25
홍보영상 5분	112 신고부터 해결까지 전 과정 다큐멘터리	mp4 4K	2026-10-20
우수사례집 200부	130페이지 사례집 인쇄본 200부 및 PDF	인쇄·PDF	2026-10-26
기념식 사진·영상 기록	현장 사진 200컷, 풀영상 60분, 하이라이트 3분	jpg·mp4	2026-11-05
수상작 활용 홍보물	수상작 18편 슷폼·카드뉴스·지하철 광고 원본	mp4·jpg·ai	2026-11-15
결과보고서 3부	사업 추진 경과, 성과 분석, 개선 사항 포함	PDF 3부	2026-11-30

기념식 종료 후 30일간 수상작 활용 홍보 및 아카이빙 지원

사후 관리 30일 / 아카이빙 지원

사후 관리 타임라인 (2026-11-03 ~ 2026-11-30)

11.03 ~ 11.30 (28일간)

수상작 솜품 영상 SNS 일 1편 게시로 28편 노출 완료

11.03 (기념식 익일)

수상작 고해상도 파일 18편 경찰청 DB 업로드 및 백업 완료

11.05 ~ 11.08 (4일)

기념식 사진 300장 및 영상 원본 편집해 5분 하이라이트 제작

~ 11.10

참석자 만족도 설문 구글폼 회수 및 분석

01. 수상작 활용 홍보 (11.03 ~ 11.30)

● 수상작 솜품 영상 SNS 일 1편 게시

영상 18편 중 28일간 매일 1편씩 경찰청 인스타그램 및 페이스북 게시로 수상작 노출 극대화

● 수상작 카드뉴스 제작 및 배포

포스터 우수작 6편을 4컷 카드뉴스로 재가공해 SNS 및 경찰청 홈페이지 배너 게시

● 언론 보도자료 배포 (11.05)

기념식 결과 및 수상작 주요 내용 담은 보도자료 15개 언론사 배포로 2차 확산

02. 아카이빙 및 결과 보고 (11.03 ~ 11.30)

● 수상작 고해상도 파일 경찰청 DB 업로드

영상 12편 및 포스터 6편 원본 파일을 경찰청 지정 서버에 업로드 및 USB 1식 백업 제공

● 기념식 기록물 정리 및 편집

현장 사진 300장 선별 및 5분 하이라이트 영상 편집으로 기념식 공식 기록물 제작

● 참석자 만족도 설문 회수 및 분석

구글폼 설문지 현장 100명 및 화상 300명 대상 11.10까지 회수 후 만족도 분석 보고서 제출

V

기대효과 및 활용방안

올바른 신고문화 확산과 112 인지도 제고를 통한 국민 안전의식 향상

목표 접수 500건 / SNS 도달 100만 명

공모전 참여 확대를 통한 전 국민 관심 유도

500건 목표 접수 건수

대학 영상학과 30개교 제후 홍보 및 SNS 광고 집행으로 영상 250건, 포스터 250건 이상 접수 확보. 접수 즉시 AI 표절검증 자동화로 응모자 신뢰도 제고. 심사 전 전문가 2차 확인 이중 검증 체계로 공정성 담보. 공모전 전용 홈페이지 실시간 접수 현황 대시보드 제공.

응모자 연령대: 20대 65%, 30대 25%, 40대 이상 10% 예상

수상작 활용 홍보로 바른 신고 사례 학습 확산

100만 명 SNS 도달 목표

수상작 18편을 숏폼 영상 9개, 카드뉴스 18세트, 지하철 광고 5개 노선으로 재가공. 페이스북 광고 도달 40만 명, 인스타그램 릴스 도달 35만 명, 유튜브 숏츠 조회 25만 회 목표. 바른 신고 행동 패턴 학습 콘텐츠로 전환. 해시태그 캠페인 병행으로 자발적 확산 유도.

채널별 목표: 페이스북 40만, 인스타그램 35만, 유튜브 25만

하이브리드 기념식 참여로 112 역할 재인식

400명 총 참여 인원

경찰청 어울림마당 현장 100명, Zoom Webinar 및 YouTube Live 화상 300명 동시 참여. 전국 경찰관서 50개 지구대 단체 시청 유도. 수상자 18명 시상 및 인터뷰를 통해 바른 신고 사례 직접 전달. 전일 13시 무대완료 후 13~18시 예행 3회로 당일 10시 정각 개회 완벽 실행.

현장 100명 + 화상 300명, 2026-11-02(월) 10:00~11:00

홍보영상 조회수 목표 달성으로 대국민 확산

10만 회 유튜브 조회 목표

신고부터 해결까지 전 과정을 항공 촬영 및 3D 그래픽으로 담은 5분 다큐멘터리 제작. 경찰청 공식 유튜브 채널 게시 및 광고 집행으로 초기 도달 5만 회 확보. 언론 보도 연계로 포털 메인 노출 유도. 자막 6개 국어 지원으로 재외국민 대상 확산.

영상 길이: 약 5분 내외, 자막 6개 국어(한영중일러태)

사례집 200부 배포로 우수 대응 아카이빙

경찰청 TF 선별 우수 대응 사례를 130페이지 사례집으로 편집하여 200부 배포. 전국 경찰관서 130개 언론사와 유관 기관 배포 및 배포 자료 공모전 응모 유도. 우수 사례 발표, SNS 게시 PDF 통합 보관으로 향후 교육 자료 활용 기반 구축.

언론 보도 확산으로 사회적 파급력 강화

홍보영상 10만 회, 사례집 200부, 전국 경찰관서 130개 언론사와 유관 기관 배포 및 배포 자료 공모전 응모 유도. 우수 사례 발표, SNS 게시 3회 시점 집중 홍보. 포털 뉴스 메인 노출 1회 이상 달성 목표. 언론 보도 클리핑 30건 이상 확보로 사업 성과 가시화.

수상작 18편을 다채널 콘텐츠로 재가공해 연중 홍보 자산화

숏폼 18편 / 카드뉴스 18세트

숏폼 영상 (18편)

인스타그램 릴스, 유튜브 쇼츠 일 1편 게시 (18일 연속 집중 게시 후 주 2회 재업로드)
수상작 18편을 각 30초 이내 세로형 영상으로 편집, 해시태그 #바른112신고 #112의날 통일 사용
경찰청 공식 SNS 프로필 배너 이미지로 3개월 고정 노출, 메인 피드 상단 하이라이트 등록
조회수 목표 누적 50만 회 이상 (릴스 평균 2만 회, 쇼츠 평균 1만 회 기준)

학교 안전교육 자료 (PDF)

수상작 18편을 학교 안전교육용 PDF 교재로 편집, 전국 초중고 5,000개교 배포 (교육청 협조 공문)
학급별 활용 가능한 10분 분량 수업 자료로 구성 (사례 소개 5분, 토론 주제 3분, 실습 2분)
공공기관 신입 직원 교육 자료로도 활용 (행안부, 소방청 등 유관 기관 배포)
2026년 11월 말 배포 완료, 2027년 1학기 안전 수업 시간 활용 유도

카드뉴스 (18세트)

네이버 포스트, 경찰청 공식 블로그 주 2회 업로드 (9주 연속 게시)
수상작 18편을 각 8장 내외 카드뉴스로 재구성, 신고 상황 Before/After 비교 스토리텔링 강화
카드 말미 112 신고 3원칙 (위치, 상황, 인원) 안내 문구 삽입
네이버 검색 노출 최적화를 위한 키워드 태깅 (바른 신고, 112 활용법, 응급 신고 등)

2027년 공모전 홍보 재 활용

2026년 수상작 18편을 2027년 제7회 공모전 홍보 티저 영상 소재로 재 활용
공모전 접수 페이지 메인 배너에 역대 우수작 슬라이드 배치, 참가 동기 부여 강화
2027년 공모 안내문 하단 '2026년 수상작 바로가기' 링크 삽입, 참가자 사전 레퍼런스 제공
2027년 홍보 예산 30% 절감 효과 (기존 콘텐츠 재 활용으로 신규 제작 건수 감소)

지하철 광고 (2주)

서울 지하철 2호선 주요 10개 역사 (강남, 홍대입구, 신림, 구로디지털단지 등) 스크린도어 광고 2주 송출
수상작 중 시각 임팩트 강한 포스터 5편 선별, 15초 슬라이드 영상으로 제작
1일 평균 노출 인원 약 12만 명 × 14일 = 총 168만 명 도달 목표
광고 하단 QR 코드 삽입, 경찰청 112 안내 페이지 연결

온라인 전시관 아카이빙

경찰청 공식 홈페이지 내 112의 날 전용 페이지 개설, 수상작 18편 상시 공개 (2027년 말까지 유지)
연도별 수상작 갤러리 형태로 아카이빙, 2017년부터 누적 108편 통합 전시
월 평균 방문자 3,000명 이상 목표, 구글 애널리틱스 추적 코드 삽입해 월별 유입 경로 분석
연말 경찰청 SNS 결산 콘텐츠 제작 시 수상작 조회수 TOP 5 하이라이트 영상 재편집

6개 채널 동시 전개로 수상작 1편당 평균 도달 인원 15만 명 이상 확보, 2026년 말까지 총 누적 도달 270만 명 달성

SNS 광고, 언론 보도, 오프라인 배포 3-Track 동시 집행

SNS 광고 예산 15% / 언론 보도 5건 이상

Track 1. SNS 타겟 광고

네이버 GFA 광고

검색광고 월 150만 원 × 5개월, 키워드 '바른 112신고', '112 공모전', '경찰 영상공모', 타겟 20~40대 영상·디자인 전공자, 클릭당 단가 800원 기준 월 1,875회 클릭 확보

카카오 디스플레이 광고

배너광고 월 100만 원 × 5개월, 카카오톡·다음 메인 노출, 연령 20~35세 + 관심사 '영상제작·공모전' 타겟팅, 월 노출 50만 회 이상, CTR 0.8% 목표로 월 4,000회 유입

인스타그램·페이스북 광고

Meta 광고 월 80만 원 × 4개월, 스토리·피드 동시 노출, 영상 크리에이터·대학생 세그먼트 타겟, 노출 40만 회 + 도달 8만 명 목표, 광고 소재 3종 A/B 테스트 후 최

인플루언서 협업 강화

유튜브 크리에이터 5인 섭외, 구독자 10만 이상 영상 제작·사회 이슈 채널 타겟, 공모전 소개 숏폼 영상 제작 및 본인 채널 업로드, 영상당 조회수 5만 회 이상 목표, 총 25만 회 노출 확보, 협업 크리에이터 명단 사전 경찰청 승인 후 진행

Track 2. 언론 보도 확산

보도자료 5건 이상 배포

공모전 개시 보도자료 1건, 접수 중간 점검 1건, 심사 결과 발표 1건, 기념식 예고 1건, 기념식 결과 1건 총 5건 배포, 연합뉴스·뉴시스·뉴스1·경찰신문·서울경제 등 주요 매체 동시 송고

경찰청 공식 채널 연계

경찰청 공식 블로그·페이스북·트위터에 공모전 공지 게시 요청, 경찰청 뉴스레터 월 1회 수상작 소개 코너 신설 협의, 전국 지방경찰청 18개소 내부 게시판 공문 발송

언론사 직접 제휴

YTN·연합뉴스TV 사회부 담당 기자 사전 브리핑, 공모전 우수작 영상 소재 언론사 무료 제공으로 방송 노출 유도, 경찰신문 단독 인터뷰 1건 협의, 목표 언론 보도 건수 최소 8건 이상

Track 3. 오프라인 확산

전국 경찰서 500개소 포스터 부착

A2 포스터 1,000장 제작 후 전국 경찰서 500개소 + 지구대·파출소 300개소 우편 발송, 민원실·게시판 부착 요청 공문 동봉, QR 코드 삽입으로 모바일 접수 페이지 즉시 연결, 부착 확인 사진 회신 요청

대학·영상학원 제휴 홍보

서울·경기·부산 주요 대학 영상·디자인학과 30개교 공문 발송, 영상학원 20개소 게시판 포스터 부착 협조, 학과 게시판·단톡방 공지 요청, 교수 추천 참가 유도 협의

지하철·버스 광고

서울 지하철 2·3·4호선 역사내 전광판 4주 광고, 서울 시내버스 LCD 광고 2주 송출, 1일 노출 20만 회 이상 목표, 광고 소재는 수상작 활용 30초 영상

인스타그램 마이크로 인플루언서 10인 협업, 팔로워 1~3만 명 공공·사회 계정 섭외, 피드·스토리 게시물 각 2회 업로드 요청, 게시물당 도달 5,000명 목표, 총 도달 10만 명 확보, 해시태그 #바른112신고 #112공모전 통일 사용으로 검색 유입 극대화

3-Track 통합 관리 체계

주간 홍보 현황 보고서 작성, SNS 광고 CTR·언론 보도 건수·오프라인 포스터 부착 확인 건수 정량 취합, 매주 금요일 경찰청 담당자 이메일 발송, 접수 저조 시 예비 홍보 채널 즉시 투입, 목표 대비 달성률 80% 미만 구간 발생 시 72시간 이내 추가 광고 집행

접수 건수, SNS 도달, 언론 보도, 만족도 4개 지표로 정량 평가

4개 정량 지표 / 목표 달성률 90% 이상

지표	목표	측정 방법 및 시점
① 접수 건수	500건 이상	공모전 접수 마감일인 2026.09.01. 23:59 기준 홈페이지 접수 시스템 집계 데이터 확인. 영상 부문과 포스터 부문 합산 건수 500건 이상 달성 여부를 결과보고서 1차 지표로 명시.
② SNS 도달	광고 노출 100만 명 참여 5천 건	SNS 광고 집행 기간인 2026.07.01.~08.28. 기간 중 네이버·페이스북·인스타그램·유튜브 4개 채널 광고 관리자 페이지의 누적 노출수(Impression) 100만 건 이상 달성 확인. 참여(좋아요·댓글·공유 합계)는 5천 건 이상 확보하며, 각 채널별 월말 집계 데이터를 캡처해 결과보고서에 첨부.
③ 언론 보도	주요 언론 5건 이상	기념식 전후 1주일(2026.10.26.~11.09.) 기간 중 주요 일간지·방송·통신사 보도 건수를 빅카인즈 검색 및 보도자료 DB로 집계. 연합뉴스·조선·중앙·동아·KBS·MBC·SBS 등 7대 매체 중 5건 이상 보도 확인 시 목표 달성으로 판정하고 기사 URL 목록을 결과보고서에 첨부.
④ 만족도	4.5 / 5.0 이상	기념식 당일 현장 참석자 100명 대상으로 5점 척도 설문지를 배포하고 폐회 직후 즉시 수거. 행사 만족도·진행 원활성·콘텐츠 품질 3개 항목 평균 4.5점 이상 달성 확인. 설문 결과는 엑셀 집계 후 결과보고서 부록에 원본 스캔 첨부.

4개 지표별 달성률 산출 및 종합 평가

각 지표별 목표 대비 실제 달성 수치를 백분율로 환산하고, 4개 지표 평균 달성률 90% 이상 확보를 최종 성과 목표로 설정. 미달 항목 발생 시 원인 분석 및 개선 방향을 결과보고서 별첨 개선안에 명시하고, 2027년 제7회 공모전 기획 시 반영할 세부 액션플랜을 제시.

2027년 제7회 공모전 기획안 제안 및 연례 행사 정착 지원

2027년 기획안 제안 / 연례 DB 구축

2026년 수상작 DB의 2027년 홍보 자산 전환

2026년 수상작 18편(대상1, 최우수2, 우수3, 장려12)을 고해상도 원본 파일로 보관해 2027년 공모전 홍보 자산으로 활용. 전년도 수상작 활용 사례를 SNS 광고 소재, 지하철 광고 15초 컷, 공모전 안내 페이지 썸네일로 제작해 신규 참가자 유입 촉진. 수상작 DB는 연도별 폴더 구조로 분류 보관하며 경찰청 담당자에게 USB 1식 및 클라우드 링크 이중 제공. 2027년 공모전 접수 시작 30일 전부터 전년도 수상작 기반 티저 콘텐츠 3종(숏폼 영상, 카드뉴스, 포스터) 제작 배포해 인지도 사전 확보.

공모전 홈페이지 도메인 유지 및 아카이브 운영

2026년 구축한 공모전 전용 도메인(police112contest.kr 가정)을 2027년까지 연장 등록해 행사 연속성 확보. 홈페이지 내 아카이브 페이지를 신설해 제1회(2020년)부터 제6회(2026년)까지 전 회차 수상작 목록, 심사평, 시상 사진을 연도별 타임라인으로 정리. 검색 사이트(네이버, 구글) 공식 등록 및 메타태그 최적화로 '112 공모전' 검색 시 상단 노출 유지. 아카이브 방문자 월평균 300명 이상 확보를 목표로 SNS 링크 배포 및 경찰청 공식 채널 연동. 도메인 호스팅 비용 연 120,000원, SSL 인증서 연 50,000원 별도 산정.

심사위원 인맥 유지 및 2027년 재섭외 용이성

2026년 심사위원단 6~8인(영상 분야 3~4인, 포스터 분야 3~4인)과 기념식 종료 후 30일 이내 감사 서신 발송 및 소정의 답례품(문화상품권 10만 원 상당) 전달로 관계 유지. 2027년 1월 중 전년도 심사위원에게 사업 결과 보고서 요약본 발송 및 차기 공모전 사전 협조 요청. 심사위원 개인별 이력, 전문 분야, 선호 심사 방식을 DB화해 2027년 섭외 시 맞춤형 제안서 즉시 작성 가능 체계 구축. 심사위원 재섭외율 70% 이상 목표로 설정하며 신규 위원 섭외 시에도 기존 위원 추천 루트 우선 활용.

기념식 시나리오 및 체크리스트 표준화 후 이관

2026년 기념식 진행 시나리오(60분 5개 섹션 타임테이블), 여행 체크리스트(음향·영상·동선 3종), 행사진행요원 배치도를 표준 매뉴얼로 문서화해 경찰청 담당 부서에 이관. 매뉴얼은 2027년 제7회 기념식 준비 시 즉시 활용 가능하도록 PPT 20페이지 분량으로 작성하며 각 섹션별 소요 시간, 담당자 역할, 예상 리스크 대응 방안 포함. 경찰청 내부 인수인계 회의 1회 개최(11월 중)해 매뉴얼 설명 및 질의응답 진행. 2027년 사업 수주 시 기존 매뉴얼 즉시 적용 가능해 착수 기간 2주 단축 효과.

연중 112 홍보 콘텐츠 제작 제안: 월 1회 숏폼 영상(15~30초) 제작해 SNS 채널 상시 운영 지원. 공모전 비수기(12월~5월)에도 112 인지도 유지 목적. 월 제작비 150만 원 × 6개월 = 총 900만 원 별도 예산 편성 시 경찰청 공식 유튜브·인스타그램 월 평균 조회수 5만 회 이상 확보 가능.

접수 즉시 검증, 전날 예행 3회로 리스크를 제거하고 국민과 함께하는 112를 만든다

01 4개 결과물 완벽 납품

공모전 운영 — 접수 500건 이상 확보, 1차 AI 표절검증 + 2차 전문가 확인 이중 체계로 표절 제로 달성

기념식 개최 — 전날 13시 무대완료, 13~18시 예행 3회로 당일 10시 정각 개회 완벽 실행, 현장 100명 + 화상 300명 하이브리드 동시 송출

홍보영상 제작 — 항공·3D 촬영으로 신고부터 해결까지 전 과정 담은 5분 다큐멘터리, 기획 2주 + 촬영 3주 + 편집 2주 총 7주 일정 준수

02 3대 약속 — 표절 제로, 일정 준수, 하이브리드 성공

표절 제로 약속 — 접수 즉시 AI 1차 스캔 (유사도 15% 이상 자동 필터링), 심사 전문가 2차 확인으로 이중 검증 완료, 표절 의심작 0건 달성

일정 준수 약속 — 계약일부터 2026-11-30까지 6개월 전 과정을 3단계 12개 마일스톤으로 관리, 착수·주간·기획·결과 4종 보고 체계로 경찰청과 실시간 소통

하이브리드 성공 약속 — 현장 100명 + 화상 300명 동시 송출을 위한 Zoom Webinar 및 YouTube Live 이중 스트리밍, 전날 13~18시 예행 3회로 음향·영상·네트워크 안정성 사전 검증, 당일 기술 트러블 제로 실행

03 경찰청과 실시간 소통 체계

착수 보고 — 계약일 익일 착수보고회 개최, 전체 사업 추진 일정 및 조직 편성 공유

주간 보고 — 매주 금요일 14시 주간 진행 상황 보고, 공모전 접수 현황·기념식 준비 진척·영상·사례집 제작 단계 실시간 공유

기획 보고 — 홈페이지 구축안, 기념식 진행 시나리오, 영상 스토리보드, 사례집 편집 방향 등 주요 기획안 사전 승인 구조

결과 보고 — 사업 종료 후 7일 이내 최종 결과 보고, 접수 통계·수상작 목록·기념식

04 국민 안전을 지키는 112의 가치 전국민 확산

공모전 접수 500건 이상 확보로 바른 신고 인식 전국 대학·영상학원·일반 시민에 확산

수상작 18편을 숏폼 영상·카드뉴스·지하철 광고로 재가공해 연중 홍보 자산화, SNS 광고 집행으로 도달 100만 명 이상 목표

기념식 현장 100명 + 화상 300명 동시 참여로 전국 경찰관 및 유관기관에 112 가치 공유, 언론 보도 10건 이상 확보로 대국민 인지도 제고

제안사는 접수 즉시 표절검증 자동화, 전날 예행 3회 리허설, 4개 결과물 완벽 납품 약속으로 국민과 함께하는 112를 만들겠습니다

감사합니다

경찰청 바른 112신고 공모전 등 112의 날 기념식 사업 제안

2026년 5월

[제안사 정보]

디자이너 / 사용자가 채울 자리